


Схема «Управляющий проектом»



Как правило, такая схема применяется в том случае, если в штате специалистов Клиента отсутствуют специалисты, владеющие методологиями управления проектами и внедрения информационных систем. В этом случае эксперты ООО «Инфолинг» осуществляют руководство проектом со стороны Клиента, представляют его интересы в ходе проекта и выполняют все основные функции управления согласно международному стандарту PMI PMBoK 2000 и практического опыта внедрения информационных систем на российских предприятиях:

- координация со смежными проектами;
- управление границами проекта;
- управление сроками;
- управление затратами;
- управление качеством;
- управление персоналом проекта;
- управление коммуникациями;
- управление рисками;
- управление контрактами.